

Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 2017

Datum	Uhrzeit	geplante Arbeiten
Sa., 01.07.17	10:00	Ausschneiden Weide Springparcours (Trecker von P. Bodden) Aufbau Richterhäuschen, Abbau Trainingshindernisse Springplatz, allgem. Reitplatzpflege
	10:00	Pfähle Springparcours setzen, inkl. 3 Fahnenhülsen (Trecker von P. Bodden) Anbringung Parcoursbegrenzung
Mi., 05.07.17	18:00	Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Do., 06.07.17	18:00	Aufbau Springparcours mit Parcourschef W. Rechmann und Aufbau Dressurviereckabgrenzungen
Fr., 07.07.17	13:00	Abziehen der Dressurplätze durch Peter Woletz
	15:00	Aufbau Dressurvierecke I + II, Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt, restliche Aufräumarbeiten
Mo., 10.07.17	14:00-19:00	allgem. Aufräumarbeiten
Di., 11.07.17	18:00	Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Sa, 05.08.17	15:00	Helferfete – Einladung folgt