

Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 2018

Datum	Uhrzeit	geplante Arbeiten
Sa., 30.06.18	10:00	Ausschneiden Weide Springparcours, Aufbau Richterhäuschen, Abbau Trainingshindernisse Springplatz, allgem. Reitplatzpflege
	10:00	Pfähle Springparcours setzen, inkl. 3 Fahnenhülsen (Radlader von D. Drüen) Anbringung Parcoursbegrenzung
Mi., 04.07.18	18:00	Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Do., 05.07.18	18:00	Aufbau Springparcours mit Parcourschef W. Rechmann und Aufbau Dressurviereckabgrenzungen
Fr., 06.07.18	13:00	Abziehen der Dressurplätze durch Peter Woletz
	15:00	Aufbau Dressurvierecke I + II, Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt, restliche Aufräumarbeiten
So., 08.07.18	18:00	Helferfete auf dem Reitplatz
Mo., 09.07.18	14:00-19:00	allgem. Aufräumarbeiten
Di., 10.07.18	18:00	Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Mi., 11.07.18	18:00	Abbau Springparcours / Einlagerung in Materialcontainer