

Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 09./10.07.2022

Datum	Uhrzeit	geplante Arbeiten
Sa., 02.07.2022	10:00	Abbau Trainingshindernisse Springplatz, allgem. Reitplatzpflege (=> Unkraut in Ecken beseitigen, Bahnschwellen abfegen, Garagen + Kühlschränke reinigen, Unkraut auf Schotterfläche Kuchenzelt beseitigen) Ausschneiden Weide Springparcours, Aufbau 2x Richterhäuschen
		Holzpfähle für Springparcours setzen, Anbringung der Parcoursbegrenzung, 3x Fahnenhülsen setzen
Mi., 06.07.2022	16:00	Abziehen der Dressurplätze durch Peter Woletz, anschließend Sperrung der Dressurplätze, Bewässerung der Reitplätze
	18:00	Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.), Reinigung + Zusammenbau der Dressurvierabgrenzungen
Do., 07.07.2022	18:00	Aufbau Springparcours mit Parcourschef, Aufbau der Dressurviereckabgrenzungen
Fr., 08.07.2022	15:00	Einrichtung Meldestelle, Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt, Anbringung der Sponsorenlogos, Aufbau kleine Pavillions, Straßenverkehrsschilder aufstellen, Beschilderung, Zufahrt mit Eisenstangen und Flatterband abgrenzen, Aufbau Lautsprecheranlage durch W. Kösters, restliche Aufräumarbeiten
So., 10.07.2022	18:00	Helferfete
Mo., 11.07.2022	14:00-19:00	allgem. Aufräumarbeiten
Di., 12.07.2022	18:00	Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Mi., 12.07.2022	18:00	Abbau Springparcours / Einlagerung in Materialcontainer