

## Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 13./14.07.2024

| Datum           | Uhrzeit  | geplante Arbeiten   |
|-----------------|----------|---|
| Sa., 06.07.2024 | 10:00    | Abbau Trainingshindernisse Springplatz,<br>allgem. Reitplatzpflege,<br>Holzpfähle für Springparcours setzen,<br>Anbringung der Parcoursbegrenzung,<br>3x Fahnenhülsen setzen  |
| Mi., 10.07.2024 | 18:00    | Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.),<br>Reinigung + Zusammenbau der Dressurvierabgrenzungen   |
| Do., 11.07.2024 | 18:00    | Aufbau Springparcours mit Parcourschef Michael Omainka,<br>Aufbau der Dressurviereckabgrenzungen inkl. Beschwerung<br>mit Steinen   |
|                 | 13:00    | Abziehen der Dressurplätze durch P. Woletz  |
| Fr., 12.07.2024 | ab 15:00 | Einrichtung Meldestelle,<br>Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt,<br>Anbringung der Sponsorenlogos, Aufbau kleine Pavillions,<br>Straßenverkehrsschilder aufstellen, Beschilderung,<br>Zufahrt mit Eisenstangen und Flatterband abgrenzen,<br>Aufbau Lautsprecheranlage durch W. Kösters,<br>allgem. Restarbeiten |
| So., 14.07.2024 | ab 18:00 | Helferfete  |
| Mo., 15.07.2024 | ab 14:00 | allgem. Aufräumarbeiten   |
| Di., 16.07.2024 | 18:00    | Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)  |
| Mi., 17.07.2024 | 18:00    | Abbau Springparcours / Einlagerung in Materialcontainer   |